

Nr.	Vorgangsname	Vorgangsbezeichnung	Dauer	Vorgänger
1	AEV	Angebote einholen und vergleichen		
2	RTKV	Raum für TK-Anlage vorbereiten		
3	HSI	Hauptserver installieren		
4	LWV	Lichtwellenleiter verlegen		
5	KAV	Kabel in Räumen verlegen		
6	SSA	Serverschrank in der Telefonzentrale aufbauen		
7	TKEK	TK-Anlage einbauen und konfigurieren		
8	LKA	Lichtwellenleiter und Kabel auflegen		
9	TEL	Telefone in Räumen installieren		
10	TEP	Telefone in Räumen programmieren		
11	AITK	Abschalten alte TK und Inbetriebnahme neue TK-Anlage		
12	VTKT	VoIP-TK-Anlage zum internen Gebrauch testen		
13	ABTK	Ausbau der alten ISDN-TK-Anlage		

Juli							August							September						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
25	26	27	28	29	30	31	29	30	31					26	27	28	29	30		

Erklärung der Abkürzungen:

FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt
 FEZ = Frühester Endzeitpunkt
 SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt
 SEZ = Spätester Endzeitpunkt
 GP = Gesamtpuffer
 FP = Freier Puffer

FAZ		FEZ	
Vor-gang	Beschreibung		
Dauer	GP	FP	
SAZ	SEZ		