ABl.                                          Netzplan I                                            NETZPLAN01.DOC
Im Rahmen des Projektmanagements für einen Kundenauftrag führen Sie die Zeitplanung 
mit Hilfe der Netzplantechnik durch. Bei der Projektvorbesprechung (Neubau eines Büro-gebäudes) wurden die unten aufgeführten Tätigkeiten festgestellt. Die Angabe in Klammern entspricht der Dauer in Arbeitstagen.

Tätigkeiten:
Sanitärinstallation (10), Mauern (25), Heizungsinstallation (6), Tapezieren (5), Elektro-
installation (14), Aushub (10), Innenputz (15).

1. Bringen Sie mit Hilfe der Vorgangstabelle die Tätigkeiten in eine sinnvolle Reihenfolge.

	Nr.
	Bezeichnung
	Dauer
	Nachfolgender Vorgang

	1
	Aushub
	10
	2

	2
	Mauern


	25
	3,4,5

	3
	Heizungsinstallation


	6
	6

	4
	Elektroinstallation
	14
	6

	5
	Sanitärinstallation
	10
	6

	6
	Innenputz
	15
	7

	7
	Tapezieren
	5
	


2. Erstellen Sie für das Projekt einen Netzplan. Verwenden Sie für die Darstellung der Knoten das folgende Schema.
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Erklärung der Abkürzungen:

FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt
FEZ = Frühester Endzeitpunkt

SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt

SEZ = Spätester Endzeitpunkt

GP = Gesamtpuffer (SEZ – FEZ)

FP = Freier Puffer (FAZNachfolger – FEZ)

3. Markieren Sie den kritischen Weg und erläutern Sie dessen Bedeutung für das Projekt. 

