Prüfung Winter 2002/2003                    Netzplan II                                     NETZPLAN02.DOC
Im Rahmen des Projektmanagements für einen Kundenauftrag führen Sie die Zeitplanung mit Hilfe der Netzplantechnik (VKN) durch. Bei der Projektvorbesprechung wurden die unten aufgeführten Tätigkeiten festgestellt. Die Angabe in Klammern entspricht der Dauer in Arbeitstagen.

Tätigkeiten:

Bauliche Veränderung(3), Planung(2), Analyse(1), Hardware beschaffen(8), Hardware aufbauen(4), Raum ausräumen(1), Abnahme(1)

1.

Bringen Sie mit Hilfe der Vorgangstabelle die Tätigkeiten in eine sinnvolle Reihenfolge. 

2.
Das Projekt soll mit der Kalenderwoche 17 im April d. J. beginnen. Der späteste 
Fertigstellungstermin ist der 16. Mai d. J.. 

Erstellen Sie für das Projekt einen Netzplan. 

Benutzen Sie dazu den beiliegenden Kalender. 

Gearbeitet wird nur an Werktagen. 

3.

Markieren Sie den kritischen Weg und erläutern Sie dessen Bedeutung für das Projekt.

Berechnen Sie, um wie viele Tage sich die baulichen Änderungen verzögern dürfen, 
damit das Projekt noch termingerecht zum Abschluss kommt. 

Welche Einflussmöglichkeiten haben Sie, wenn diese Frist überschritten wird?

Vorgangstabelle:

Nr.
Bezeichnung
Dauer
Nachfolgender Vorgang

1
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Industriekalender (arbeitsfreie Tage sind grau hinterlegt):

Wochentag
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Datum
21.4
22.4
23.4
24.4
25.4
26.4
27.4
28.4
29.4
30.4
1.5
2.5
3.5
4.5

KW
17
18

Wochentag
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Datum
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5

KW
19
20

























