ABl.                                        Netzplan III                                            NETZPLAN03.DOC
Für das Projekt „Neubau des Verwaltungsgebäudes“ wurde die folgende Vorgangsliste
erstellt:

	Nr.
	Bezeichnung
	Vorgänger
	Dauer

	1
	Estrich
	3
	2

	2
	Dach
	6
	3

	3
	Innenputz
	9, 10, 8
	8

	4
	Vorplatz
	12
	2

	5
	Garten
	12
	10

	6
	Fundament/Mauerwerk
	13
	10

	7
	Zaun
	4, 5
	1

	8
	Sanitärinstallation/Heizung
	2
	10

	9
	Montage Fenster/Außentüren
	2
	4

	10
	Elektroinstallation
	2
	8

	11
	Innentüren
	1
	1

	12
	Außenputz
	9
	8

	13
	Baugrube und Fundamente ausheben
	-
	2

	14
	Bauabnahme und -übergabe
	7, 11
	1


1. Erstellen Sie für das Projekt einen Netzplan. Verwenden Sie für die Darstellung der 
Knoten das folgende Schema.
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Erklärung der Abkürzungen:

FAZ

=
Frühester Anfangszeitpunkt
FEZ

=
Frühester Endzeitpunkt

SAZ

=
Spätester Anfangszeitpunkt

SEZ

= 
Spätester Endzeitpunkt

GP

=
Gesamtpuffer (SEZ – FEZ)

FP

=
Freier Puffer (FAZNachfolger – FEZ)

2. Erklären Sie den Zweck der Vorwärts- und der Rückwärtsrechnung!
















