ABI. Projektauftrag Messevorbereitung PROJEKT_MESSE02.DOC

Identifizierung der Arbeitspakete und Projektstrukturplan (PSP)

Aufgabe:

a) Ordnen Sie den Arbeitspaketen die Ziffer der entsprechenden Teilaufgabe zu.
b) Lesen Sie sorgfaltig den Text auf der Ruckseite dieses Blattes und

c) erstellen Sie anhand der folgenden Elemente einen PSP zu unserem Projektauftrag
,Messevorbereitung®.

d) Kennzeichnen Sie dann die jeweils zutreffende Ebene mit einem der Begriffe:
Hauptaufgabe, Teilaufgaben und Arbeitspakete!
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