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2. Balkendiagramm (GANTT-Diagramm)

Führen Sie die Zeitplanung mit Hilfe eines Balkendiagramms durch, indem Sie die Vorgänge vertikal und den Zeitablauf horizontal abtragen.


Stunden
Stunden
Stunden
Stunden

Vorgang 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1. Besprechung

































2. Produkt

































3. Transport

































4. Stand

































5. Werbung

































6. Hotel


































3. Netzplantechnik
Legende:













Vorgehen in 4 Schritten:
FAZ

FEZ

Nr. Vorgang

Dauer D
Gesamt-puffer GP
Freier Puffer FP

SAZ

SEZ

1. Vorwärtsrechnung: 

FEZ = FAZ + D

2. Rückwärtsrechnung:

SAZ = SEZ – D

3. Pufferrechnung:

Gesamtpuffer GP = SEZ – FEZ

Freier Puffer FP1  = FAZ2 (Nachfolger) – FEZ1
4. Kritischer Weg: Vorgänge mit Gesamtpuffer = 0

Gesamtpuffer GP = Zeitspanne zwischen frühester und spätester Lage eines Vorgangs.

Freier Puffer FP   = Zeitspanne, um die der Vorgang verschoben werden kann, ohne dass andere Vorgänge und deren Puffer beeinflusst werden.
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1. Bespr.��1   0   0





4. Stand��20   5   5





3. Transp.��15   5   0





2. Produkt��25   0   0





5. Werbg��5   5   5





6. Hotel��4   0   0








