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1. Projektablaufplan
Fall:
Die drei Auszubildenden Karin, Lukas und Karl haben sich zusammengesetzt und überlegt, welche Vorbereitungen für die Messe zu treffen sind.
Folgende Liste gibt die notwendigen Vorgänge mit der geschätzten Zeitdauer und den/die Verantwortlichen wieder:

	Nr.
	Vorgang
	Dauer in Stunden
	verantwortlich

	1
	Startbesprechung
	1
	alle

	2
	Produktpräsentation
	25
	Karin

	3
	Transportorganisation
	15
	Karl

	4
	Standkonzeption
	20
	Lukas

	5
	Werbeaktion
	5
	Karl

	6
	Hotelübernachtung
	4
	alle


Ablauf:
 Alle Auszubildende beginnen gleichzeitig. 
 Produkte, Transportbedarf und Standgröße sind bereits bestimmt.
 Der Vorgang „Hotelübernachtung“ wird von Karl, Lukas und Karin gemeinsam organisiert,
nachdem ihre anderen Vorgänge abgeschlossen sind. 
2. Balkendiagramm (GANTT-Diagramm)
Führen Sie die Zeitplanung mit Hilfe eines Balkendiagramms durch, indem Sie die Vorgänge vertikal und den Zeitablauf horizontal abtragen.
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3. Netzplantechnik
Legende:













Vorgehen in 4 Schritten:
1. Vorwärtsrechnung: 

FEZ = FAZ + D

2. Rückwärtsrechnung:

SAZ = SEZ – D

3. Pufferrechnung:

Gesamtpuffer GP = SEZ – FEZ

Freier Puffer FP1  = FAZ2 (Nachfolger) – FEZ1
4. Kritischer Weg: Vorgänge ohne Puffer 

                              (weder GP noch FP!)

Gesamtpuffer GP = Zeitspanne, die ein Vorgang verzögert werden kann, ohne den Endtermin
des Projekts zu beeinflussen..

Freier Puffer FP   = Zeitspanne, um die der Vorgang verschoben werden kann, ohne dass andere Vorgänge und deren Puffer beeinflusst werden.
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