Übungsaufgabe Balkendiagramm

Ein Unternehmen erhält den Auftrag zur Lieferung von 500 Fahrrädern. Für diesen Auftrag soll ein Balkendiagramm erstellt werden, um u. a. ermitteln zu können, wie viele Tage bis zur Auslieferung benötigt werden. Im Folgenden sind die einzelnen Arbeitsschritte zur Herstellung der Fahrräder tabellarisch aufgelistet:
	Nr.
	Vorgang
	Dauer (Tage)
	Vorgänger
	Nachfolger

	1
	Auftragseingang
	1
	-
	

	2
	Bestellung beim Lieferanten
	1
	1
	

	3
	Lieferung der Lenkstange
	4
	2
	

	4
	Lieferung der Bremsen
	11
	2
	

	5
	Lieferung des Sattels
	3
	2
	

	6
	Arbeitspläne erstellen
	1
	1
	

	7
	Fertigung der Räder
	7
	6
	

	8
	Fertigung des Rahmens
	9
	6
	

	9
	Montage
	7
	3, 4, 5, 7, 8
	

	10
	Verpackung
	2
	9
	

	11
	Erstellung von Rechnung und Lieferschein
	1
	9
	

	12
	Auslieferung
	1
	11, 10
	















































































